d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	18	20	22	24	26	ı
1		*	Definición de Requerimientos del sistema	2 días	mié 21/2/24	jue 22/2/24		18	20	22	24	20	
2		*	Desarrollo de la Base de datos	2 días	jue 22/2/24	vie 23/2/24	1		9				
3	V	*	Desarrollo de plantilla para la vista (Inicio sesión)	3 días	vie 23/2/24	mar 27/2/24							_
4	V	*	Registro de usuario (Sujeto Pasivo)	2 días	mié 28/2/24	jue 29/2/24	3						
5	V	*	Inicio de sesión (Usuarios registrados)	2 días	vie 1/3/24	lun 4/3/24	4						
6	V	*	Modulo: Canteras (Ver, Registrar, Eliminar)	5 días	mar 5/3/24	lun 11/3/24	5						
7		*	Sujetos pasivos (Vista)	1 día	mié 6/3/24	mié 6/3/24							
8		*	Cambio de clave	2 días	mar 12/3/24	mié 13/3/24							
9		*	Solicitud de Guías (Ver, Generar, Eliminar)	2 días	mar 12/3/24	mié 13/3/24							
10		*	Aprobación de solicitudes (Ver, Aprobación o Denegación de solicitud, Asignacion: Nro. guias)	1 día	jue 14/3/24	jue 14/3/24							
11		*	Libro de Control (Ver, Registro de Guía, Editar, Eliminar)	2 días	jue 14/3/24	vie 15/3/24							
12		*	Estado de Solicitudes (Editar estado)	2 días	lun 18/3/24	mar 19/3/24							
		'		-	'	1			1				_
			Tarea		Resume	n inactivo		Tareas externa	S				
			División		Tarea m	anual		Hito externo		\Diamond			
)rovo	octo: D	royecto1	Hito	♦	solo dur	ación		Fecha límite		•			
-		12/3/24	Resumen		Informe	de resumen manu	al	Progreso					
2 2		_, -, _ .	Resumen del proyecto		Resume	n manual		Progreso mani	ual				
			Tarea inactiva		solo el c	omienzo	Е						
			Hito inactivo		solo fin		3						
			ı			ágina 1							_

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras					
(U							18	20	22	24	26
13		*	Verificación de nuevos usuarios (Vista, Aprobación o Denegacion de verificación)	1 día	mié 20/3/24	mié 20/3/24						
14		*	Verificacion de Canteras (Vista, Aprobación o Denegacion de verificación)	1 día	jue 21/3/24	jue 21/3/24						
15		*	Creacion de Roles de usuarios	2 días	vie 22/3/24	lun 25/3/24						
16		*	Bitácora	2 días	mar 26/3/24	mié 27/3/24						





